

Finančná komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice: 18. 04. 2023
Číslo: 3489/2023/OF- 15808
Vybavuje: Ing. Martin Sokol
tajomník komisie
email: martin.sokol@vucke.sk
telefón: 055/7268 158

ZÁPISNICA

zo 4. rokovania Finančnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 18. apríla 2023 (utorok) o 8:30 hod.
na Úrade Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, Košice, zasadacia miestnosť č. 242 (1. poschodie)

PROGRAM ROKOVANIA

1. Otvorenie, zistenie počtu prítomných členov, schválenie programu rokovania
2. Informatívna správa o stave projektu Kreatívneho centra KSK a možnosti riešenia
3. Záver

K bodu č. 1

Otvorenie, zistenie počtu prítomných členov, schválenie programu rokovania

Vyjadrenie: Podpredseda komisie privítal prítomných členov komisie a zástupcov Úradu KSK. Z celkového počtu 25 členov komisie je prítomných 15 členov komisie, čo je nadpolovičná väčšina a komisia je uznášaniaschopná.

Svoju neúčast' na 4. rokovaní komisie ospravedlnili:

Lenka Kovačevičová, Michal Domik, Adriana Gergely Papp, Jana Kallová, Jaroslav Polaček, Michal Rečka, Rastislav Javorský, Ladislav Kocsic, Vojtech Sačko a Ladislav Takáč.

Podpredseda upozornil prítomných, že z rokovania komisie sa vyhotovuje zvukový záznam.

Záver: Predseda komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Požiadal členov komisie o hlasovanie o programe rokovania.

Uznesenie č. 8/2023

Komisia **schvaľuje** program 4. rokovania komisie.

Hlasovanie č. 1

Prítomní: 15

Za: 15

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Návrh bol schválený.

K bodu č. 2

Informatívna správa o stave projektu Kreatívneho centra KSK a možnosti riešenia

Vyjadrenie: Materiál prezentoval JUDr. Boris Bilčak - riaditeľ úradu. Prezentoval dve alternatívy ďalšieho postupu a finančné riziká s tým spojené.

Diskusia:

Do diskusie sa zapojil Gejza Sačko, ktorý skonštatoval, že je naklonený alternatíve č. 2. Ing. Roman Matoušek sa informoval, či Úrad KSK vykonal vlastné posúdenie navýšenia cien a ako je v zmluve ošetrované odstúpenie od zmluvy so zhotoviteľom stavby a koľko bude stáť zakonzervovanie stavby. Ing. Vladimír Hlivák, poverený riadením odboru projektov a investícií reagoval, že cca pred pol rokom bol vyhotovený znalecký posudok, ktorý ráta s 26% navýšením cien. Momentálne sa spracováva ďalší posudok, ktorý by mal byť pripravený do 7 dní. Predpokladá podobné percento oprávneného nárastu cien ako v predošlom posudku. Z odstúpenia od zmluvy nám neplynú žiadne pokuty, vyplatíme zhotoviteľa za skutočne vykonané práce zaznamenané v stavebnom denníku. Zakonzervovanie stavby nemáme vyčíslené, ale bude potrebné, keďže prebiehali búracie práce na strešnom plášti. Do diskusie sa zapojil RNDr. Ladislav Rutkay, ktorý podporil druhú alternatívu a pýtal sa na konsekvencie, ktoré vyplynú z ukončenia zmluvy. Viktor Mihálik sa pýtal na rozdiel medzi druhým a tretím uchádzačom a ich požiadavkami na navýšenie cien. Ing. Milan Lesňák sa pýtal na možnosť rozdelenia stavby a realizácie aspoň jej časti, aby sa využili prostriedky fondov, čo predpokladá mať schopného partnera pre komunikáciu a jednanie s ministerstvom. Takisto odporúčal uchádzať sa o prostriedky z plánu obnovy. Ing. Ján Kokarda a Gejza Sačko odpovedali, že z plánu obnovy sa môžu žiadať prostriedky aj pri alternatíve č. 2. Ing. Peter Duč potvrdil, že doba spracovania požiadaviek zmenového konania je veľmi dlhá a problémy so zmenou majú pri projekte kompostárne v Trebišove. Na otázky odpovedal JUDr. Bilčak a Ing. Hlivák.

Záver: Podpredseda komisie ukončil diskusiu, skonštatoval, že z vyjadrení diskutujúci vyplýva, že väčšina je naklonená alternatíve 2 a dal hlasovať o návrhu na uznesenie.

Uznesenie č. 9/2023

ALT. 2:

Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál **prerokovať a zobrať na vedomie** podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie č. 2

Prítomní: 14

Za: 13

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Návrh bol schválený.

K bodu č. 3

Záver

Podpredseda komisie konštatoval, že program rokovania komisie bol vyčerpaný a poďakoval prítomným za účasť.

.....
Ing. Martin Sokol
tajomník komisie

.....
Ing. Ján Kokarda
podpredseda komisie