

## DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č. 2101/2022/ODDVO-427 zo dňa 01.02.2022

*uzavretej podľa ust. § 3 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších (ďalej len „zákon“ alebo „ZVO“) a v súlade s ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „dodatok“)*

### Zmluvné strany:

<b>1. Objednávateľ:</b>	<b>Košický samosprávny kraj</b>
v mene ktorého koná:	Ing. Rastislav Trnka, predseda
sídlo:	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
IČO:	35 541 016
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
číslo účtu IBAN:	SK22 8180 0000 0070 0027 1435
osoba oprávnená v zmluvných a technických veciach:	Ing. Ingrid Banáry
telefón:	055/72 68 234
email:	ingrid.banary@vucke.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

<b>2. Zhotoviteľ:</b>	<b>KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným</b>
v mene ktorej koná:	Ing. Peter Koncz
sídlo:	Jantárová 30, 040 01 Košice
IČO:	36 174 874
DIČ:	2020044180
IČ DPH:	SK2020044180
bankové spojenie:	365.bank, a. s., odštepny závod Poštová banka
číslo účtu IBAN:	SK39 6500 0000 0000 2017 1966
telefón:	+ 421 903 630 063

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej len „zmluvné strany“)

sa v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. b) a c) v spojení s ust. § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. 2101/2022/ODDVO-427 uzavretej dňa 01.02.2022 v znení je dodatku č. 1 (ďalej len „zmluva“) za účelom úpravy práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom „**Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku**“ v rozsahu podľa čl. I a II tohto dodatku.

### Článok I.

#### Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení záväzku Zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy o dodávku tovaru a montáž navyiac, ktoré sú nevyhnutné z dôvodu funkčného

vybavenia kancelárskych priestorov, potrebu ktorých zhotoviteľ, ako ani objednávateľ, nemohol predpokladať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti v čase uzavretia zmluvy, pričom touto zmenou sa nemení charakter uzavretej zmluvy.

2. Znenie čl. III Cena za dielo bod 1 a 2 zmluvy sa z dôvodu nových položiek vypúšťa a nahrádza sa bodom 1 v nasledovnom znení:

„1. Cena za dielo je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávajúcej vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a je výsledkom ponukového konania zhotoviteľa ako úspešného uchádzača procesu obstarania zákazky vyhláseného objednávateľom ako verejným obstarávateľom. Cena za dielo je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške 51 092,40 € (slovom: päťdesiatjedentisícdeväťdesiatdva eur a 40 centov) s DPH. Zhotoviteľ je platiteľom DPH. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cena za vykonanie diela je konečná a nemenná a sú v nej zahrnuté všetky náklady potrebné na vykonanie diela v súlade so zmluvou a príslušnými právnymi predpismi.“

Špecifikácia zmeneného rozsahu dodávky je uvedená v prílohe, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 2.

3. V súlade so zmenou uvedenou v bode 2 tohto článku dodatku dochádza k prečíslovaniu bodov v čl. III Cena za dielo zmluvy tak, že bod 3 a nasledovné sa prečísli na bod 2 a nasledovné.

## **Článok II.**

### **Čas plnenia**

1. V súvislosti s rozšírením predmetu záväzku sa zmluvné strany dohodli na zmene termínu plnenia predmetu zmluvy.
2. Znenie čl. II Čas plnenia bod 2 zmluvy sa z dôvodu času potrebného na výrobu a dodanie navyše dodávok a montáže upravuje nasledovne:  
„2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo a odovzdať dielo v rozsahu a spôsobom stanoveným v tejto zmluve do 15. marca 2022.“

## **Článok III.**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto dodatkom nedotknuté, ostávajú zachované.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy sú určené pre objednávateľa a jeden rovnopis pre zhotoviteľa.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Cenová ponuka s technickou špecifikáciou dodávky.

4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku oboznámili, vyjadruje ich spoločnú vôľu, jeho zneniu porozumeli a súhlasia s ním a na znak súhlasu s jeho znením ho podpísali.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Košiciach dňa 28.2.2022

V Košiciach dňa 24.2.2022

Košický samosprávny kraj

KONIMPEX, spoločnosť s ručením  
obmedzeným

.....  
Ing. Rastislav Trnka  
predseda

.....  
Ing. Peter Koncz  
konateľ